id. nr. CSDD 2016/65 ERAF
7.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Kalendārais grafiks pētījuma veikšanai

Nr.	Nosaukums	Sākuma datums	Beigu datums	Laiks (nedēļās)	Nedēļas																									
					Skaits	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					Kalendārā nedēļa																									
	Pētījums par uzlādes staciju izvietojumu reģionālo ceļu tīklā un apdzīvotās vietās																													
	1. posms																													
1.	**Priekšizpēte**				-																									
1.1.	Uzlādes staciju potenciālo atrašanās vietu noteikšana atbilstoši izvietojuma parametriem reģionālo ceļu tīklā				-																									
1.2.	Uzlādes staciju potenciālo atrašanās vietu noteikšana atbilstoši izvietojuma parametriem apdzīvotās vietās				-																									
1.3.	Kartes ar potenciālajām uzlādes staciju uzstādīšanas vietām izstrāde.				-																									
1.4.	Rezultātu saskaņošana ar Pasūtītāju (6 darba dienas)				-																									
	2. posms																													
2.	**Uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izpēte**				-																									
2.1.	Uzlādes staciju atrašanās vietu noteikšana atbilstoši nosacījumiem				-																									
2.2.	Rezultātu saskaņošana ar pasūtītāju (6 darba dienas)				-																									
2.3.	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšana katrai Pasūtītāja noteiktajai uzlādes stacijas atrašanās vietai				-																									
2.4.	Uzlādes staciju atrašanās vietu fiksēšana fotogrāfijās																													
2.5.	Uzlādes staciju tīkla kartes izstrāde				-																									
2.6.	Zemes īpašnieka(-u) rakstiska apliecinājuma saņemšana.				-																									
2.7.	Rezultātu saskaņošana ar pasūtītāju (6 darba dienas)				-																									
2.8.	Pētījuma atskaites noformēšana un iesniegšana				-																									